

## 令和 6 年度 発注予定工事一覧表 (10月)

| 担当課名   | 工事名                             | 入札予定時期 | 工事場所        | 工種   | 工期                      | 備考<br>(工事概要等)                          |
|--------|---------------------------------|--------|-------------|------|-------------------------|--|
| 農村整備課  | 砂川第2地区ほ場整備工事 (R6-1)             | 第3四半期  | 城辺地区        | 土木A  | 約8ヶ月                    | ほ場整備工事                                 |
| 農村整備課  | 竹アラ地区ほ場整備工事 (R6-1)              | 第3四半期  | 下地地区        | 土木A  | 約7ヶ月                    | ほ場整備工事                                 |
| 農村整備課  | 大多良原地区ほ場整備工事 (R6-1)             | 第4四半期  | 伊良部地区       | 土木B  | 約9ヶ月                    | ほ場整備工事                                 |
| 農村整備課  | 山中地区排水路改修工事                     | 第4四半期  | 平良地区        | 土木D  | 約3ヶ月                    | 排水路改修工事                                |
| 農村整備課  | 吉野地区ガードレール修繕工事                  | 第4四半期  | 城辺地区        | 土木D  | 約3ヶ月                    | ガードレール修繕工事                             |
| 農村整備課  | 新里地区浸透池フェンス修繕工事 (R6-1)          | 第4四半期  | 上野地区        | 土木D  | 約3ヶ月                    | 浸透池フェンス修繕工事                            |
| 建築課    | 宮古島市総合体育館解体工事                   | 第3四半期  | 平良字東仲宗根地内   | 建築A  | 約5ヶ月                    | 解体工事                                   |
| 建築課    | 伊良部屋外運動場多目的運動広場整備工事 (R6)        | 第3四半期  | 伊良部字長浜地内    | 土木A  | 約3ヶ月                    | 排水工、舗装工                                |
| 港湾課    | 平良港トゥリバー地区マリーナ施設ボートヤード舗装工事 (R6) | 第3四半期  | トゥリバー地区内    | 土木A  | 約5ヶ月                    | 舗装工事                                   |
| 港湾課    | 平良港トゥリバー地区マリーナ排水施設整備工事 (R6)     | 第3四半期  | トゥリバー地区内    | 土木B  | 約3ヶ月                    | 排水施設整備工事                               |
| 港湾課    | 平良港トゥリバー地区マリーナ施設フェンス整備工事 (R6)   | 第3四半期  | トゥリバー地区内    | 土木B  | 約3ヶ月                    | フェンス整備工事                               |
| 港湾課    | 平良港トゥリバー地区緑地広場整備工事 (R6)         | 第3四半期  | トゥリバー地区内    | 土木A  | 約5ヶ月                    | 緑地広場整備工事                               |
| 港湾課    | 平良港漲水地区シンボル緑地整備工事 (R6-1)        | 第3四半期  | 平良港漲水地区内    | ほ装A  | 約5ヶ月                    | 緑地整備工事 (舗装)                            |
| 港湾課    | 平良港漲水地区シンボル緑地整備工事 (R6-2)        | 第3四半期  | 平良港漲水地区内    | ほ装A  | 約5ヶ月                    | 緑地整備工事 (舗装)                            |
| 港湾課    | 平良港漲水地区シンボル緑地トイレ建築工事 (R6)       | 第3四半期  | 平良港漲水地区内    | 建築B  | 約5ヶ月                    | トイレ建築工事                                |
| 水道施設課  | 宮星配水池送配水管布設工事                   | 第3四半期  | 宮古島市下地地内    | 管A   | R6.10月～<br>R7.2月        | 送水管GX形φ250 L=352m<br>配水管GX形φ250 L=319m |
| 水道施設課  | 伊良部浄水場稼働工事 (取水井戸)               | 第3四半期  | 宮古島市伊良部地内   | 水道施設 | R6.10月～<br>R7.2月        | 機械設備, 電気設備等                            |
| 下水道課   | 東仲宗根地区A-53号線枝線工事 (1工区)          | 第3四半期  | 東仲宗根地区      | 土木D  | R6.10.1～<br>R7.1.31     | 延長40m                                  |
| 下水道課   | 東仲宗根地区A-53号線枝線工事 (2工区)          | 第3四半期  | 東仲宗根地区      | 土木A  | R6.10.1～<br>R7.3.31     | 延長200m                                 |
| 子育て支援課 | 伊良部児童館新築工事 (電気)                 | 第3四半期  | 宮古島市伊良部地内   | 電気A  | 約11ヶ月<br>R7.1-R7.11     | 電気工事一式                                 |
| 子育て支援課 | 伊良部児童館新築工事 (機械)                 | 第3四半期  | 宮古島市伊良部地内   | 管A   | 約11ヶ月<br>R7.1-R7.11     | 機械工事一式                                 |
| 子育て支援課 | 伊良部児童館新築工事 (建築)                 | 第3四半期  | 宮古島市伊良部地内   | 建築A  | 約11ヶ月<br>R7.1-R7.11     | 建築工事一式                                 |
| 子育て支援課 | 佐良浜幼稚園解体工事                      | 第3四半期  | 宮古島市伊良部地内   | 解体   | 約3ヶ月<br>R6.10-<br>R6.12 | 解体工事一式                                 |
| 産業振興課  | 宮古島市地産地消振興センター整備工事 (建築)         | 第3四半期  | 宮古島市上野字上野地内 | 建築A  | R6.11月～<br>R7.3月        | 建築工事 (改修) 一式                           |
| 産業振興課  | 宮古島市地産地消振興センター整備工事 (機械設備)       | 第3四半期  | 宮古島市上野字上野地内 | 管A   | R6.11月～<br>R7.3月        | 機械設備工事 (改修) 一式                         |
| 産業振興課  | 宮古島市地産地消振興センター整備工事 (電気設備)       | 第3四半期  | 宮古島市上野字上野地内 | 電気A  | R6.11月～<br>R7.3月        | 電気設備工事 (改修) 一式                         |
|        |                                 |        |             |      |                         |  |
|        |                                 |        |             |      |                         |  |
|        |                                 |        |             |      |                         |  |
|        |                                 |        |             |      |                         |  |