

# **宮古島市バリアフリー特定事業計画**

---

## **報告書**

平成 26 年 7 月  
宮古島市



## 目 次

1 章 計画における基本事項 .....	- 1 -
1 – 1 特定事業計画の背景と位置づけ .....	- 1 -
1 – 2 バリアフリー化の基本目標及び方針等 .....	- 2 -
(1) バリアフリー化の基本目標 .....	- 2 -
(2) バリアフリー化の基本方針 .....	- 3 -
(3) 重点整備地区における「特定事業計画」の方針 .....	- 4 -
1 – 3 「特定事業計画」に定める内容 .....	- 8 -
1 – 4 「特定事業計画」の対象となる施設と事業内容 .....	- 10 -
2 章 整備方針 .....	- 15 -
2 – 1 基準等に基づく整備の実施 .....	- 15 -
(1) 移動等円滑化基準・ガイドライン等に基づく整備 .....	- 15 -
2 – 2 市民意見に基づく事業の実施 .....	- 17 -
(1) ワークショップからの意見 .....	- 19 -
(2) まち歩きからの意見 .....	- 32 -
2 – 3 基本構想の目標に基づく事業の実施 .....	- 42 -
3 章 整備優先順位の設定 .....	- 43 -
3 – 1 重点整備地区の経路選定 .....	- 43 -
3 – 2 経路の整備優先順位の評価 .....	- 43 -
(1) 評価指標の設定 .....	- 43 -
(2) 経路の評価 .....	- 43 -
(3) 優先順位の設定 .....	- 47 -
4 章 個別事業計画 .....	- 49 -
4 – 1 公共交通特定事業計画 .....	- 49 -
4 – 2 道路特定事業計画 .....	- 53 -
4 – 3 建築物特定事業計画 .....	- 62 -
4 – 4 都市公園特定事業計画 .....	- 76 -
4 – 5 交通安全特定事業計画 .....	- 77 -
4 – 6 その他事業計画 .....	- 82 -
4 – 7 年次計画 .....	- 83 -
4 – 8 バリアフリー整備指針 .....	- 97 -

5章 特定事業計画の推進	- 103 -
5－1 実現化方策	- 103 -
(1) 支援・施策	- 103 -
(2) 普及・啓発	- 104 -
5－2 推進体制	- 105 -
(1) 推進体制の検討	- 105 -
(2) 継続的・段階的なバリアフリー化の推進（スパイラルアップ）	- 106 -
(3) 継続的なモニタリング	- 107 -
5－3 進捗管理	- 108 -
(1) 進捗管理の枠組み（流れ）	- 108 -
(2) 進め方	- 108 -
(3) 手書きの例示	- 110 -
(4) 利用者側の視点の反映	- 119 -
5－4 今後の展開	- 120 -