

## 令和 2 年度 発注予定工事一覧表 (10月以降)

課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考
農村整備課	仲原西地区ほ場整備工事 (R2-1)	第3四半期	城辺仲原西地 内	土木A	R2.10~ R3.3	
農村整備課	仲原西地区ほ場整備工事 (R2-2)	第3四半期	城辺仲原西地 内	土木A	R2.10~ R3.3	
農村整備課	西東西地区農道舗装工事 (R2-1)	第3四半期	城辺西東西地 内	ほ装B	R3.1~R3.3	
農村整備課	火山地区ほ場整備工事 (R2-1)	第3四半期	伊良部火山地 内	土木A	R2.10~ R3.3	
農村整備課	火山地区ほ場整備工事 (R2-2)	第3四半期	伊良部火山地 内	土木A	R2.10~ R3.3	
農村整備課	火山地区ほ場整備工事 (R2-3)	第3四半期	伊良部火山地 内	土木A	R2.10~ R3.3	
農村整備課	農業水利施設危機管理対策工 事	第3四半期	城辺地内	管A	R2.10~ R3.3	
道路建設課	A-76号線道路改良工事	第3四半期	平良字東仲宗 根地内	土木D	約5ヶ月 R2.10~ R3.2	
道路建設課	東環状線歩道設置工事	第3四半期	平良字荷川取 地内	土木B	約5ヶ月 R2.11~ R3.3	
道路建設課	伊良部103号線道路照明設置 工事	第3四半期	伊良部字池間 添地内	電気A	約5ヶ月 R2.10~ R3.2	
道路建設課	松原1号線歩道拡幅工事 (1工区)	第3四半期	平良字久貝地 内	土木B	約5ヶ月 R2.10~ R3.2	
道路建設課	松原1号線歩道拡幅工事 (2工区)	第3四半期	平良字久貝地 内	土木B	約5ヶ月 R2.10~ R3.2	
道路建設課	交通安全施設設置工事 (その2)	第3四半期	宮古島市一円	土木D	約4ヶ月 R2.10~ R3.1	
道路建設課	地方改善B-13号線	第3四半期	平良字東仲宗 根地内	土木B	約4ヶ月 R2.12~ R3.3	
都市計画課	竹原地区6-4・6-8号線舗装 工事	第4四半期	竹原地区	土木D	約3ヶ月	
都市計画課	竹原地区6-16号線道路改良 工事	第3四半期	竹原地区	土木D	約3ヶ月	
都市計画課	竹原地区6-16号線給水管移 設改良工事	第3四半期	竹原地区	管C	約3ヶ月	
都市計画課	竹原地区ドリーネ復旧・雨水 処理施設整備工事	第3四半期	竹原地区	土木C	約3ヶ月	
教育施設班	城辺地区統合中学校外構工事	第3四半期	城辺中学校	土木A	約5ヶ月	
港湾課	トゥリバー地区くし型浮き棧 橋新設工事	第4四半期	トゥリバー地区	土木A	約6ヶ月	
港湾課	トゥリバー地区既存くし型浮 き棧橋補修工事	第4四半期	トゥリバー地区	土木C	約6ヶ月	
港湾課	トゥリバー地区車止め設置工 事	第4四半期	トゥリバー地区	土木D	約3ヶ月	
港湾課	平良港第4埠頭物揚場整備工 事(R2-1)	第4四半期	漲水地区	土木A	約6ヶ月	
港湾課	平良港第4埠頭物揚場整備工 事(R2-2)	第4四半期	漲水地区	土木A	約6ヶ月	